



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020

Misura 19 “Attuazione dell’Approccio Leader”



REPORT FINALE DI AUTOVALUTAZIONE del Gruppo di Azione Locale GAL Barbagia

Piano di autovalutazione approvato con delibera cda del 05/08/2020



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



Valutazione dei risultati conseguiti per ambito tematico

Le domande di valutazione sono state costruite sulla base del Set comune di domande di valutazione dei risultati conseguiti per ambito tematico.

Di seguito si riporta una prima stesura delle domande di valutazione, compilate secondo i format/tabelle già impostati nel piano di autovalutazione.

DOMANDE PER AMBITO TEMATICO “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI”

1. Integrazione delle filiere nel settore agroalimentare;

- **Sostegno diretto alla produzione agricola** finalizzata alla trasformazione nel settore agroalimentare locale (ad es., pasta fresca, dolci, prodotti sott'olio, confetture, salumi, prodotti vitivinicoli, ecc.);
- **Incentivi agli investimenti per la creazione di laboratori e punti vendita oltre che per il recupero di edifici da adibire ad attività inerenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali** (ad es., recupero di botteghe artigianali, realizzazione di mini cantine, mini frantoi, mini caseifici, ecc.).

Il 02.11.2021 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo”. La dotazione finanziaria era di € 200.000. Il totale finanziato è stato di € 126.960,00.

Il 07.09.2023 è stato pubblicato il Bando “Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari” – Misura 19.2.4.2.1.1.2 – Codice Unico Bando 75641” per il quale sono state presentate 9 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 780.000. I progetti finanziati sono stati 6 per un totale di € 187.178,18.

Domanda di valutazione	Criteri di giudizio	Indicatori di output	Indicatori di risultato	Fonti di dati
<i>In che misura il sostegno agli investimenti nelle aziende previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale ha contribuito a migliorare le prestazioni, le dotazioni e le strutture delle aziende agricole, di trasformazione e/o commercializzazione presenti sul territorio?</i>	• Le strutture e le dotazioni delle aziende beneficiarie sono state rinnovate e potenziate, anche dal punto di vista della capacità di trasformazione, stoccaggio, confezionamento e commercializzazione • L'offerta di prodotti agroalimentari è stata maggiormente qualificata	• N. 6 di progetti di investimento aziendale presentati/realizzati • N. 1 realizzazione di rete di produttori composta da 1 capofila e 24 partner	• N. 6 aziende che aumentano e qualificano la loro offerta di prodotti grazie a progetti di investimento • N. 1 realizzazione di rete di produttori composta da 1 capofila e 24 partner	• Sistema di monitoraggio del GAL (file xls e altri strumenti adottati per la rendicontazione delle attività svolte) • Report di monitoraggio • Questionari/interviste ai beneficiari



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



2. Modelli di sviluppo di modelli di produzione e commercializzazione innovativi e utilizzo di nuove tecnologie

- **Investimenti per l'acquisto di nuovi macchinari e strumenti di produzione e commercializzazione** dei prodotti locali, con particolare riferimento ai mezzi ad alto contenuto tecnologico (ad es., stampanti 3D, software, e-commerce, ecc.) e **investimenti per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di strutture e impianti sotto il profilo ambientale** (ad es. interventi di bioedilizia, opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici e impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti, impianti per il trattamento delle acque reflue nella trasformazione e commercializzazione, ecc.);

Il 16.07.2020 è stato pubblicato il Bando "Costruire la rete degli artigiani del territorio" Misura 19.2.16.10.1.2.1. La dotazione finanziaria era di € 45.000,00. Il totale finanziato è stato di € 42.853,57.

Il 14.06.2023 è stato pubblicato il Bando "Costruire la rete degli artigiani del territorio" Misura 19.2.16.10.1.2.1 – Secondo Bando – Codice Univoco 74223. La dotazione finanziaria era di € 103.182,91. Il totale finanziato è stato di € 99.338,92.

Il 31.10.2019 è stato pubblicato il Bando 19.2.6.4.1.2.3 "Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane" per il quale sono state presentate 7 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 315.000. I progetti finanziati sono stati 4 per un totale di € 111.375,60.

Il 31.10.2019 è stato pubblicato il Bando 19.2.6.2.1.2.2 "Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane" per il quale sono state presentate 8 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 315.000. I progetti finanziati sono stati 8 per un totale di € 280.000.

Il 26.10.2021 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.6.2.1.2.2 "Investire nelle tecnologie innovative per le startup artigiane" per il quale sono state presentate 12 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 280.000 incrementata a € 315.000. I progetti finanziati sono stati 9 per un totale di € 315.000.

Il 09.11.2021 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.6.4.1.2.3 "Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane" per il quale sono state presentate 13 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 300.000. I progetti finanziati sono stati 8 per un totale di € 237.832,75.

Il 16.01.2024 è stato pubblicato il Bando "Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane" terza edizione per il quale sono state presentate 39 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 712.128,26 incrementata a € 1.037.435,79. I progetti finanziati sono stati 25 per un totale di € 1.037.435,79.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



Domanda di valutazione	Criteri di giudizio	Indicatori di output	Indicatori di risultato	Fonti di dati
<i>In che misura il sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle dotazioni aziendali previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale ha consentito di migliorare le prestazioni delle aziende beneficiarie?</i>	- Le strutture e le dotazioni delle aziende beneficiarie sono state rinnovate e potenziate - L'offerta e la commercializzazione dei prodotti locali è aumentata/ migliorata grazie alle nuove dotazioni e/o all'impiego di strumenti ad alto contenuto tecnologico - Grazie agli investimenti promossi, sono stati sviluppati nuovi prodotti/linee di prodotto	N. 2 reti di artigiani realizzate composte rispettivamente da 1 capofila e 12 partner e 1 capofila e 18 partner N. 43 di progetti di investimento aziendale presentati/realizzati N. 17 di progetti di avvio di nuove imprese presentati/realizzati	- Aumento nella produzione/commercializzazione dei prodotti aziendali nelle aziende beneficiarie direttamente riconducibili all'investimento (informazioni da questionario indirizzato ai beneficiari) - Sviluppo di nuovi prodotti aziendali a seguito dell'investimento (informazioni da questionario indirizzato ai beneficiari) N. 17 circuiti di e-commerce realizzati	- Sistema di monitoraggio del GAL (file xls e altri strumenti adottati per la rendicontazione delle attività svolte) - Report di monitoraggio



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



DOMANDE PER AMBITO TEMATICO “VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO”

1. Valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la creazione di reti e l'innovazione;

- **Reti formali e sinergie tra enti pubblici, operatori del settore culturale e istituzioni scolastiche** per sensibilizzare i giovani sui temi legati alla tutela del patrimonio culturale locale;
- **Mappatura e messa in rete delle emergenze culturali e tradizionali del territorio** e organizzazione di servizi per lo sviluppo del turismo rurale (es. ricettività e servizi complementari);
- **Progettazione e adozione di strumenti ad alto contenuto tecnologico** per la messa in rete degli operatori del settore e la promozione del territorio.

Il 26.04.2019 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie”. La dotazione finanziaria era di € 200.000,00. Il totale finanziato è stato di € 175.310,94.

Il 08.02.2021 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie”. La dotazione finanziaria era di € 200.000,00. Il totale finanziato è stato di € 175.310,94.

Domanda di valutazione	Criteri di giudizio	Indicatori di output	Indicatori di risultato	Fonti di dati
<i>In che misura la SSL ha favorito la creazione di reti formali a carattere pubblico/privato per la promozione dell'offerta culturale e il potenziamento dei servizi legati al turismo rurale?</i>	• È stata creata una rete tra enti pubblici, imprese culturali e soggetti che operano nel settore del turismo rurale finalizzate all'organizzazione e promozione dell'offerta turistica e culturale locale	• Create N. 2 reti fra Enti Pubblici, imprese culturali, Onlus composte rispettivamente da 1 capofila e 26 partner e 1 capofila e 22 partner • N. 48 soggetti tra enti pubblici, imprese culturali e operatori del settore del turismo rurale e culturale che hanno aderito alla rete.	• N. 2 progetti finalizzati all'organizzazione efficiente dell'offerta culturale del territorio promossi dalle reti create • N. 25 attività ed eventi di promozione, organizzati in collaborazione con i comuni dell'area GAL e con gli operatori degli altri settori.	• Sistema di monitoraggio del GAL • Interviste/questionari ai beneficiari



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



<i>In che misura la SSL è riuscita a creare una rete di operatori finalizzata alla gestione dei servizi culturali tramite l'utilizzo di nuove tecnologie?</i>	• Sono stati progettati software per la messa in rete e la promozione dei servizi culturali • Sono state create sinergie tra operatori del settore culturale e imprese artigiane e/o agricole presenti sul territorio del GAL • È stata creata una rete di operatori del settore culturale, tramite l'utilizzo dei software progettati • Servizi e iniziative di carattere culturale sono stati promossi attraverso i software progettati	• N. 49 di operatori culturali entrati in rete di collaborazione • N. 25 di attività ed eventi di promozione, organizzati in collaborazione con i comuni dell'area GAL e con gli operatori degli altri settori.	• N. 49 di operatori del settore che hanno aderito alla rete • N. 2 di software progettati per la gestione della rete degli operatori culturali	• Sistema di monitoraggio del GAL • Interviste/questionari ai beneficiari
--	--	--	--	--



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



2. Potenziamento dell'offerta culturale e della fruibilità del patrimonio locale.

Afferiscono a questo sotto tema i progetti volti a migliorare la fruizione del patrimonio architettonico e culturale locale, attraverso il potenziamento e l'incremento dei servizi di ricettività, dei servizi accessori (es. ristorazione, musei, manutenzione dei parchi, ecc.) e dei servizi complementari (es., trasporto pubblico), nonché gli interventi di restauro di edifici di pregio, recupero di manufatti e di opere di interesse storico e culturale.

Il 18.10.2018 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.7.6.2.1.2 "Adeguare gli spazi per le attività culturali" per il quale sono state presentate 7 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 540.000. I progetti finanziati sono stati 6 per un totale di € 389.069,74.

Il 14.06.2023 è stato pubblicato il Bando relativo alla Misura 19.2.7.6.2.1.2 "Adeguare gli spazi per le attività culturali – secondo bando – codice univoco bando 74183" per il quale sono state presentate 7 domande di sostegno. La dotazione finanziaria era di € 700.000. I progetti finanziati sono stati 7 per un totale di € 670.947,53.

Domanda di valutazione	Criteri di giudizio	Indicatori di output	Indicatori di risultato	Fonti di dati
<i>In che misura la SSL è riuscita a migliorare la fruibilità del patrimonio culturale locale?</i>	Sono stati recuperati e restaurati manufatti e opere di interesse storico culturale e strutture da destinare a spazi condivisi	N. 13 di enti pubblici impegnati nel recupero di manufatti e opere di interesse storico – culturale.	N. 13 di interventi divisi tra: - recupero di manufatti, opere e immobili di interesse storico culturale - adeguamento e ammodernamento delle strutture da destinare a spazi condivisi tra operatori culturali e operatori di altri settori economici del territorio (produttori agroalimentari e/o artigiani)	- Sistema di monitoraggio del GAL - Interviste/questionari ai beneficiari



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



2.3.2 Valutazione dei meccanismi di governance e delle attività di animazione territoriale

Di seguito la descrizione puntuale dei sotto temi e per la relativa proposta di domande di valutazione per quanto riguarda le domande di valutazione trasversali sui meccanismi attuativi e le attività di animazione territoriale:

Domanda di valutazione	Criteri di giudizio	Indicatori di output	Indicatori di risultato	Fonti di dati
<i>In che misura le attività di informazione e comunicazione hanno contribuito ad aumentare la conoscenza e la notorietà del GAL come soggetto di sviluppo locale?</i>	- I gruppi target delle attività di informazione e comunicazione sono stati raggiunti. - La conoscenza e la notorietà del GAL come soggetto di sviluppo locale sono aumentate, sia con riferimento ai gruppi target, sia tra il pubblico più ampio (ad es. cittadini e altri soggetti pubblici e privati non coinvolti direttamente dalla SSL).	N. 8 strumenti di informazione/ comunicazione approntati (Sitoweb, pagina Fb, profilo Instagram, pagina Linkedin, profilo X, canale Youtube, Canale Whatsapp, Canale Telegram) N. 91 iniziative/eventi di informazione e comunicazione sui bandi a regia GAL organizzate. N. 12 iniziative/eventi di informazione e comunicazione su bandi a valere su altri strumenti di finanziamento	N. 3180 accessi unici al sito web del GAL Barbagia N. 5809 followers alla pagina Facebook del GAL Barbagia. N. 1204 followers al profilo Instagram del GAL Barbagia. N. 500 followers al profilo X. N. 250 followers alla pagina Linkedin. N. 21 iscritti Canale Whatsapp N. 21 iscritti Canale Telegram N. 895 partecipanti alle iniziative di informazione e comunicazione sui bandi a regia GAL organizzate	- Sistema di monitoraggio del GAL (file xls e altri strumenti adottati per la rendicontazione delle attività svolte) - Report periodici di monitoraggio - Fogli presenze alle iniziative di animazione territoriale - Questionario online indirizzati all'utenza di siti web e pagine su social network - Altri metodi/strumenti di rilevazione dati, quali, ad esempio, Plugin Analytics su wordpress per la quantificazione degli accessi e caratteristiche degli utenti degli strumenti online



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



<i>La struttura organizzativa (inclusi gli organi e le figure aggiuntive rispetto alla struttura standard) è risultata essere adeguata ai fini del presidio di tutte le funzioni del GAL in termini numerici e di competenze?</i>	- La struttura organizzativa del GAL è risultata adeguata ai fini del presidio delle funzioni del GAL. - Le professionalità e le competenze espresse dal personale del GAL hanno consentito una efficace ed efficiente gestione e attuazione della SSL, garantendo la qualità delle procedure e il rispetto dei tempi programmati	- Personale impiegato nelle attività amministrative (4: Direttore, animatore, RAF, Assistente Amministrativa) - Personale impiegato nelle attività di animazione territoriale (5: Direttore, animatore, RAF, animatore esperto di comunicazione, Assistente Amministrativa) - Personale impiegato nelle attività di informazione e comunicazione (5: Direttore, animatore, RAF, animatore esperto di comunicazione, Assistente Amministrativa) - Personale impiegato nelle attività di monitoraggio e valutazione 4: Direttore, animatore, RAF, Assistente Amministrativa) - Personale impiegato nella gestione/attuazione delle azioni di sistema (4: Direttore, animatore, RAF, Assistente Amministrativa impiegati nella fase di progettazione). - Personale coinvolto nella gestione/attuazione dei progetti di cooperazione (4: Direttore, animatore, RAF, Assistente Amministrativa impiegati nella fase di progettazione).	- Il cronoprogramma inizialmente inserito e approvato nel complemento al PdA è stato seguito fino all'avvento del Covid. In seguito è stato riadattato in base alle richieste del territorio e di conseguenza sono stati pubblicati gli altri bandi di rete e di investimento. Le azioni di sistema sono state necessariamente posticipate a causa dell'emergenza sanitaria. - Le risorse finanziarie impiegate sono state di € 3.826.941,05. - Gruppi target delle attività di animazione territoriale raggiunti (hanno partecipato alle attività di animazione i seguenti gruppi target: rappresentanti istituzionali territoriali (Sindaci, Presidente Unione dei comuni, Consiglieri e Assessori comunali, Responsabili Uffici tecnici), operatori culturali (Fondazioni, Musei, Associazioni culturali, Pro Loco, Imprese culturali, Università); imprese e start up artigiane, associazioni di categoria artigiane, tecnici/consulenti aziendali, Centri di assistenza agricola (CAA), Agenzie Regionali (Argea	- Sistema di monitoraggio del GAL (file xls e altri strumenti adottati per la rendicontazione delle attività svolte) - Report periodici di monitoraggio - Questionari/interviste al personale coinvolto nelle strutture di gestione - Fogli presenze alle iniziative di animazione territoriale - Questionario online indirizzati all'utenza di siti web e pagine su social network - Altri metodi/strumenti di rilevazione dati, quali, ad esempio, Google Analytics per la quantificazione degli accessi e caratteristiche degli utenti degli strumenti online predisposti.
--	--	--	---	--



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



			e Laore). Gruppi target delle attività di informazione e comunicazione raggiunti: rappresentanti istituzionali territoriali (Sindaci, Presidente Unione dei comuni, Consiglieri e Assessori comunali, Responsabili Uffici tecnici, Provincia, CCIAA), operatori culturali (Fondazioni, Musei, Associazioni culturali, Pro Loco, Imprese culturali, Università); imprese e start up artigiane, associazioni di categoria artigiane, tecnici, Centri di assistenza agricola (CAA), Agenzie Regionali (Argea e Laore), cittadini, testate giornalistiche regionali e locali, siti/giornali on line, CSL, sportelli infocittadino.	
--	--	--	---	--



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



Approvato con delibera cda del 05/08/2020

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

I risultati delle attività di valutazione saranno diffusi attraverso un'apposita sezione dedicata alla valutazione della SSL sul sito del GAL Barbagia, nella quale saranno disponibili report, schede di sintesi ed infografiche sullo stato di attuazione della Strategia.

Si prevede inoltre di realizzare incontri pubblici di restituzione ad hoc.

CRONOPROGRAMMA

Attività	Prodotto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Definizione del modello di valutazione	Modello di valutazione del GAL	x						
Valutazione della strategia	1° Rapporto intermedio	x						
	Rapporto finale							x
Comunicazione dei risultati	Aggiornamento sito							x
	Incontri di restituzione							x

PIANO FINANZIARIO E RISORSE DESTINATE

Si prevede un gruppo di lavoro dedicato all'attività di autovalutazione, formato dal personale interno del GAL, così come di seguito descritto:

DIRETTORE: responsabile dell'autovalutazione, che si occuperà del coordinamento.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO: responsabile del monitoraggio, analisi dati, report e supporto al direttore.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: supporto al direttore e alle altre figure del GAL per il monitoraggio, analisi dati e report

ANIMATORE: responsabile del monitoraggio, analisi dati, responsabile della predisposizione della reportistica e supporto al direttore.

ANIMATORE ESPERTO DI COMUNICAZIONE: responsabile della predisposizione della reportistica, delle comunicazioni attraverso sito e social network.

Il personale interno del GAL troverà copertura finanziaria all'interno della misura 19.4.